



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Νέα Φιλαδέλφεια : 12/5/2025
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13579 /19-5-2025

Ταχ. Διεύθυνση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 213-20.49.067-068
E-mail: tm_promithion@dimosfx.gr

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ 30276/15-12-2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΔΑΜ: 23SYMV013977134, ΑΔΑ: 6ΞΛΟ46ΜΩ0Ι-ΠΓΣ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,
ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2

ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 2.174.960,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Στην Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16/5/2025 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μμ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1) - Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας Αττικής, Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, οδός Δεκελείας αρ. 97, Τ.Κ 14341, Α.Φ.Μ 997588219, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κο Κωνσταντίνο Τομπούλογλου του Λαζάρου βάσει της υπ' αριθμ. 811/2024 Απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ: 36228/30-12-2024) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους (ΑΔΑ: 9ΤΩΔ46ΜΩ0Ι-4ΘΚ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ 152/2025 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων για το έτος 2025 ο οποίος θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και

2) Αφετέρου, η επιχείρηση με την επωνυμία FOTAGONLED Α.Ε που εδρεύει στην Ηλιούπολη, Λ.Βουλιαγμένης 409 Τ.Κ. 16346 τηλέφωνο 210-9754589 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΑΦΜ 800895929 που νομίμως εκπροσωπείται από τον Δημήτριο Λιοφάγο, οδός Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη με Α .Δ.Τ. ΑΜ 308936 email: liofagos@fotagonled.gr και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας», λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ'αριθμ. 28/09-03-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2023 η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αρ. Πρωτ. 23103/16-03-2023 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- της με Α.Π. 10232/2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας" του Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔ6146ΜΤΛ6-ΠΔΒ),
- της Απόφασης 100/22 με αριθμό πρωτ. 9794/5-5-22 (ΑΔΑ: Ω50Ψ46ΜΩ0Ι-1ΜΜ) της Οικονομικής Επιτροπής που αποδέχεται τους όρους της Δανειακής Σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ).

- την Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 2476/31-1-2023 αρ ΑΑΥ: 65/23 (ΑΔΑ: 918Ξ46ΜΩ0Ι-ΣΞΙ) και την Απόφαση Έγκρισης Πολυετών Δαπανών ΑΑΥΠΜΥ αριθμός 36 με αριθμ. Πρωτ.2474/31-1-23 (ΑΔΑ: ΨΓΛΟ46ΜΩ0Ι-ΦΓΝ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024,
- την Απόφαση με αριθμό 18/2023 (αρ.πρωτ: 2532/2-2-2023) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας περί έγκριση της Μελέτης Προμήθειας και των Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτισης όρων Διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου»,
- Την υπ' αριθμ. 4224/17-2-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012164193), Διακήρυξη του Δημάρχου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και τα Παραρτήματα της (στο εξής Διακήρυξη),
- τον σχετικό δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και με Σ /Α ΕΣΗΔΗΣ 181812 , ο οποίος διενεργήθηκε την 23-3-2023 για την υλοποίηση της Πράξης: «Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου»,
- την με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 329427/2023 προσφορά του Αναδόχου, για τα Τμήματα 1 & 2 (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
- τα πρακτικά του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την υπ' αριθμό 121/2023 (ΑΔΑΜ 6ΗΧ746ΜΩ0Ι-Ξ63) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της προμήθειας των συμβατικών ειδών για τα τμήματα 1 και 2,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 29314_1-12-2023 ειδική ηλεκτρονική πρόσκληση του Δήμου (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ), με την οποία κλήθηκε η δεύτερη των συμβαλλομένων να υπογράψει το συμφωνητικό εκτέλεσης της προμήθειας.
- Την εν ισχύ υπ' αρ πρωτ 30276/15-12-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013977134, ΑΔΑ: 6ΞΛΟ46ΜΩ0Ι-ΠΓΣ) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2» διάρκειας ισχύος 14 μηνών από την υπογραφή της **ήτοι έως 15/2/2025**
- Το γεγονός ότι η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την 459/51719/20-11-2023 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία Κλιμάκιο ΣΤ' (που έλαβε αριθμ. Πρωτ. 28117/20-11-2023 από τον ΔΝΦΧ) όπου διαπιστώθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της υποβληθείσας προς έλεγχο σύμβασης.
- Το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016) «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) που αναφέρεται ότι:

Παράγραφος 1. *«Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις.....: ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.....»*

Παράγραφος 2. *«Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.»*

Παράγραφος 4. *«Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της*

σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

Παράγραφος 6. «Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4, β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και.....»

- Την **Κατευθυντήρια Οδηγία 22** (απόφαση 44/09-06-2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα: «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» στην οποία αναφέρεται ότι κοινή και οριζόντια προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων τόσο των άρθρων 132 του ν. 4412/2016, αποτελεί η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης να λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί η τελευταία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμη εκτελείται. Περαιτέρω, και από τις προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, προκύπτει ότι οι προβλεπόμενες περιπτώσεις τροποποίησης **να συνδέονται με γεγονότα, τα οποία προκύπτουν πάντοτε κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης** και όχι κατά τη διαδικασία σύναψής αυτής ή μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσής της.

- Το άρθρο 3 της εν ισχύ υπ' αριθμ. πρωτ. 30276/15-12-2023 σύμβασης που ορίζει ότι: «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

- Την **ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 30276/15-12-2023 σύμβασης** για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2» η οποία συνίσταται στην

A) Τροποποίηση σύμβασης χωρίς επαύξηση οικονομικού αντικειμένου **με αντικατάσταση είδους** (αλλαγή φυσικού αντικειμένου ήτοι την αλλαγή μοντέλου του είδους 2 του τμήματος 1 – NEO PEUGEOT 3008PHEV PLUG-IN HYBRID) και χρονική μετάθεση της **παράδοσης αυτού έως την 15/7/2025**

B) Τροποποίηση σύμβασης χωρίς επαύξηση οικονομικού αντικειμένου οχημάτων (Ηλεκτροκίνητο όχημα καλαθοφόρο – ανυψωτικό (Τμήμα 2 – Είδος 5) και Ηλεκτροκίνητο φορτηγό (Τμήμα 1 – Είδος 1) με την χρονική μετάθεση **παράδοσης αυτών έως την 15/7/2025.**

- Τα υπ' αρ πρωτ: 28846/24-10-2024 και 3373/10-02-2025 εμπρόθεσμα αιτήματα του αναδόχου για την τροποποίηση **της υπ' αριθμ. πρωτ. 30276/15-12-2023 σύμβασης** για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2»

- Την υπ' αρ 179/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.πρωτ:30541/12-11-2024)(ΑΔΑ: 6Τ8Ω46ΜΩ0Ι-ΚΩ8) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης χωρίς επαύξηση οικονομικού αντικειμένου με αντικατάσταση είδους (αλλαγή φυσικού αντικειμένου) και χρονική μετάθεση της παράδοσης αυτού για την «Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Τμήματα 1 & 2 (ΑΜ 8/2023)»

- Την υπ' αρ 49/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.πρωτ:12276/06-05-2025)(ΑΔΑ: 63ΨΥ46ΜΩ0Ι-Ω4Η) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης χωρίς επαύξηση οικονομικού αντικειμένου με την χρονική μετάθεση παράδοσης οχημάτων έως την 15/7/2025 για την «Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Τμήματα 1 & 2 (ΑΜ 8/2023)»

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν

- Την **τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 30276/15-12-2023 σύμβασης** για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2» η οποία συνίσταται στην

A) Τροποποίηση σύμβασης χωρίς επαύξηση οικονομικού αντικειμένου **με αντικατάσταση είδους** (αλλαγή φυσικού αντικειμένου ήτοι την αλλαγή μοντέλου του είδους 2 του τμήματος 1 – ΝΕΟ PEUGEOT 3008PHEV PLUG-IN HYBRID) και χρονική μετάθεση της **παράδοσης αυτού έως την 15/7/2025**

B) Τροποποίηση σύμβασης χωρίς επαύξηση οικονομικού αντικειμένου οχημάτων (Ηλεκτροκίνητο όχημα καλαθοφόρο – ανυψωτικό (Τμήμα 2 – Είδος 5) και Ηλεκτροκίνητο φορτηγό (Τμήμα 1 – Είδος 1) με την χρονική μετάθεση **παράδοσης αυτών έως την 15/7/2025.**

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση (Α.Α.Υ 79/2025) με αρ. πρωτ. 2668/03-02-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016340587, ΑΔΑ:ΨΝΗ546ΜΝ0Ι-ΜΗΜ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025 και έλαβε α/α 79 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και θα βαρύνει τον ακόλουθο ΚΑ.

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 24%	CPV
1	02.62.7135.002	Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ν.Φ. – Ν.Χ»	1.186.928,00 €	34144900-7

Οι λοιποί όροι παραμένουν ως έχουν στην αρχική προαναφερθείσα σύμβαση

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση απάντων των ανωτέρω, ότι ανεπιφύλακτα τα αποδέχεται και ότι προσχωρεί ρητώς και ανεπιφυλάκτως σε όλους τους όρους που αναφέρονται εις το παρόν και συνομολογούνται άπαντες ρητώς ως ουσιώδεις.

Η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ