



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 20734

Κοζάνη, 26/06/2025

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 124/2025

Για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2022-2023 Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» έναντι ποσού
Σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ και τρία λεπτά
(41.436,03€) με Φ.Π.Α.

Στο Δημαρχείο Κοζάνης σήμερα την 26/06/2025, ημέρα Πέμπτη οι υπογράφωντες αφ' ενός ο κ. **ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Νικολάου, Δήμαρχος Κοζάνης, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης(Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη, ΑΦΜ 997769577 ΔΟΥ Κοζάνης) και αφ' ετέρου ο «**ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**», με έδρα την Νεάπολη οδός Κ. Καραμανλή 58 Τ.Κ. 50001, και ΑΦΜ 046260718» συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Την υπ' αριθμ. 243/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 23829/9-08-2023 υπογραφείσα αρχική σύμβαση
4. Την υπ' αριθμ. 392/2025 (ΑΔΑ:962ΑΩΛΠ-5ΧΩ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2022-2023 Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» στο ποσό των 41.436,03€ (με Φ.Π.Α.).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού τον Αστικό Κώδικα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και

Συμφώνησαν την σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (Δήμος Κοζάνης, που είναι ο Φορέας Κατασκευής του Έργου) αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στον δεύτερο από τους συμβαλλομένους, ως ανάδοχο, την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2022-2023 Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» με τους παρακάτω όρους:

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα 1η συμπληρωματική σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού:

Σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ και τρία λεπτά
(41.436,03€) με Φ.Π.Α.
και αναλύεται ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
Προϋπολογισμός αρχικής μελέτης με Φ.Π.Α.	371.000,00 €
Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης	23,00%
Ποσό αρχικής σύμβασης με Φ.Π.Α.	285.670,01€
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	9/08/2023
Ημερομηνία περαίωσης εργασιών	9/09/2025
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
Ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με Φ.Π.Α.	41.436,03€
Ημερομηνία υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης	26/06/2025
Ημερομηνία περαίωσης συμπληρωματικής σύμβασης	26/09/2025
Συνολικό ποσό σύμβασης έργου με Φ.Π.Α.	327.106,04 €

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (2^{ος} ΑΠΕ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

α) Δαπάνη εργασιών + ΓΕ & ΟΕ 18%	223.051,84€	33.416,15€
β) Απρόβλεπτα 15%	0,00€	0,00€
γ) Αναθεώρηση	7.327,14€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	230.378,98€	33.416,15€
Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	55.290,96€	8.019,88€
Λογιστικό σφάλμα	0,07	0,00
Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%	285.670,01€	41.436,03€

- Οι λοιποί όροι παραμένουν ως έχουν
- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στη Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ:23PROC012212079 2023-03-01).
- Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στη Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: 23PROC012212079 2023-03-01)
- Χρηματοδότηση έργου (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ «ΣΑΤΑ», (Κ.Α.Ε.: 30.7336.0025) ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ «ΣΑΤΑ»).

6. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αφορά «ήσσονος αξίας τροποποιήσεις».
7. Η πληρωμή θα γίνεται από το Δήμο Κοζάνης και τα παραστατικά του αναδόχου θα εκδίδονται στο όνομα του Δήμου Κοζάνης.
8. Η προθεσμία περάτωσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης ορίζεται έως **26-09-2025** και αποτελεί συνέχεια της κύριας σύμβασης.
9. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατέθηκε υπό του αναδόχου:
 - α) Η με αρ. **e-226330/19-06-2025** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, για το ποσό των **1.670.81€** ήτοι ποσοστό 5,00% επί της αξίας της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **τέσσερα (4) αντίγραφα**, εκ των οποίων ένα έλαβε ο ανάδοχος και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κοζάνη 26/06/2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ



ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 58, ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ.: 0974640042
ΑΦΜ : 046260718 ΔΟΥ : ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ