



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Σύμβαση παράτασης υποβολής του 2^{ου} παραδοτέου της υπ'άρ.πρωτ.7055/07-10-2024 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στις δύο μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου» κατά 3,5 μήνες ήτοι στις 21/08/2025.

Στη Λέρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 21-07-2025 ημέρα Δευτέρα,

μεταξύ αφενός:

1. του **Δήμου Λέρου** που εδρεύει στον Πλάτανο Λέρου, Τ.Κ. 85400 με ΑΦΜ: 090001134 και ΔΟΥ ΚΩ, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από το Δήμαρχο του, κ. Κωττάκη Τιμόθεο
Και αφετέρου:

2. Του οικονομικού φορέα «**SMART GRIDS OE**», που εδρεύει στα Άλιντα Λέρου, ΤΚ: 85400 με Α.Φ.Μ.: 801756430, Δ.Ο.Υ.: Κω, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Διαχειριστή και Νόμιμο Εκπρόσωπό του κ. Ασλανίδη Ηλία, ο οποίος είναι ο ανάδοχος της υπ'αριθ.πρωτ. 7055/07-10-2024 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στις δύο μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου»

αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Την υπ'άρ.πρωτ. 7055-07/10/2024 σύμβασης με κωδ. Ανάρτησης 24SYMV015551359 2024-10-25 7μηνιας διάρκειας σύμβαση με τον οικονομικό φορέα «SMART GRIDS O.E» για την ως άνω περιγραφόμενη δαπάνη, αντί του ποσού των 5.850,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,

2. Το υπ'άρ.πρωτ. 3529/05-05-2025 εμπρόθεσμο έγγραφο του αναδόχου που αιτείτε την παράταση της προθεσμίας υποβολής του 2^{ου} παραδοτέου της Δημόσιας Σύμβασης «Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στις δύο μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου» **αναφέροντας ότι : «Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν θέματι δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ,σας ενημερώνω πως αναμένουμε τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου (Αποστείλαμε το αίτημα με το υπάρ.πρωτ.2921/04-04-2025).Επιπλέον αναμένονται τέσσερα ακόμα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λέρου»** κατόπιν των ανωτέρω αιτείτε την παράταση υποβολής του 2^{ου} παραδοτέου της της υπ'άρ.πρωτ.9391/24-12-2024 ισχύουσας σύμβασης με κωδ. Ανάρτησης 24SYMV015551359 2024-10-25 κατά 3,5 μήνες ήτοι στις 21/08/2025.

3. Το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο :« «Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στις δύο μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 με τίτλο: *Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους*, του ν. 4412/2016, όπως ισχύει:

« 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) [.....]

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 201 με τίτλο Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σύμφωνα με τις οποίες: «*Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου*».

6. Την υπ.αρ.πρωτ.5975-18/07/2025 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και παρακολούθηση σύμβασης περί παράταση υποβολής του 2^{ου} παραδοτέου της υπάρ.πρωτ..7055/07-10-2024 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στις δύο μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου» κατά 3,5 μήνες ήτοι στις 21/08/2025.

7. Την υπ' αριθ. 225/2025 απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ:Ρ8ΓΕΩΛΓ-ΒΩΑ, με θέμα «: Παράταση υποβολής του 2^{ου} παραδοτέου της υπάρ.πρωτ..7055/07-10-2024 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στις δύο μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου» κατά 3,5 μήνες ήτοι στις 21/08/2025

Συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαίως τα ακόλουθα:

Αντικείμενο συμφωνητικού

Παρατείνεται η υποβολή του 2^{ου} παραδοτέου της υπάρ.πρωτ..7055/07-10-2024 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στις δύο μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου» κατά 3,5 μήνες ήτοι στις 21/08/2025 , χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, τα οποία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική προαναφερθείσα σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

Η παρούσα υπογράφεται σε 2 αντίγραφα και λαμβάνει ένα ο Δήμος και ένα ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

