



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Αριθ.Αποφ. 215/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό 18/2025 συνεδρίασης  
της Δημοτική Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου

**Θέμα 12<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης: «Παράταση του έργου κατασκευή λιθόστρωτων και πλακόστρωτων ΤΚ Βρυσοχωρίου»**

Στους Ασπραγγέλους και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα στις 08 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Ζαγορίου, ύστερα από την 7529/03-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Ρούσκας Παναγιώτης	<b>Πρόεδρος</b>	1	Σπύρου Βασίλειος
2	Ράπτης Ηλίας (αναπληρώνει τον Ανδρέα Γκρουΐδη)		2	Ανδρέας Γκρουΐδης
3	Λαδιάς Θεοχάρης			
4	Ζαρκάδας Ελευθέριος			

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μπιζμπέλη Αγνή.

Συζήτηση επί του 12<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης

Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ' αριθ. 6376/06-10-2025 έγγραφό του μας διαβιβάζει το θέμα παράτασης του έργου «**Κατασκευή Λιθοστρώτων και Πλακοστρώτων ΤΚ Βρυσοχωρίου**», ανάδοχος του οποίου είναι η ο Γεώργιος Ντάφλης.

Η υπηρεσία με το ανωτέρω έγγραφό της εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την **31-12-2025**.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά την τακτοποίηση των ποσοτήτων των υπολειπόμενων εργασιών (χωρίς αναθεώρηση).

Εισηγούμαι την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου έως 31-12-2025.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή και έλαβε υπόψη της την εισήγηση του, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και χορηγεί παράταση προθεσμίας (χωρίς αναθεώρηση) για την ολοκλήρωση του έργου «**Κατασκευή Λιθοστρώτων και Πλακοστρώτων ΤΚ Βρυσοχωρίου**», ανάδοχος του οποίου είναι ο Γεώργιος Ντάφλης, έως την **31-12-2025** - προς ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018 (Α'133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **215/2025**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ**