



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ**

**Αριθμ. Απόφ.918/2025**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 46/2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Προποντίδας.**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ” Αρ.Μελ.: 19/2022»**

Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **15η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57156/10-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, καθώς και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022) και δημοσιεύθηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή στο σύνολο των επτά (7) βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Καρράς Εμμανουήλ, Πρόεδρος
2. Καραπανταζής Ιωάννης, τακτικό μέλος
3. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
4. Μετζίκη Καλλιόπη αναπλ. μέλος της κ. Μπολάκη Παρασκευής

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Παπαλάγκα Μαρία
2. Παπαλάγκας Νικόλαος
3. Χατζηαλέξης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Γκιόκα Αικατερίνη.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για την λήψη αποφάσεων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν παραβρέθηκε κανένας πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ” Αρ.Μελ.: 19/2022, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 54600/30-9-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

*«Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου (19/2022) ήταν αρχικού προϋπολογισμού 2.480.000,00€ με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.*

Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 22/09/2022 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 37/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ με προσφορά 1.286.410,77€, με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης στις 27/03/2023.

Με την με αρ.330/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την ανάγκη να τακτοποιήσει οικονομικά τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές ανέκυψαν τόσο από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις όσο και από προμετρήσεις και εκτιμήσεις ποσοτήτων.

Συντάσσεται ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου που κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Στον ανωτέρω 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν γίνεται διαχείριση επί έλασσον δαπανών.

Κατόπιν των παραπάνω

### **εισηγούμαστε**

την έγκρισή του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου του θέματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016»

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3643/2006, του άρθρου άρθρο 74 παρ.6 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/23 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023), καθώς και την υπ' αριθμ. 54600/30-9-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ" Αρ.Μελ.: 19/2022 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **918/2025**

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα  
Ν. Μουδανιά 20/10/2025  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εμμανουήλ Δημ. Καρράς