

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

Λάρισα 18/11/2025

Αριθ. Πρωτ.: 61363

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 60689/25-11-2024 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΔΑΜ: 24SYMV015852207

(ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)  
ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ 1ο: ΜΑΠ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

Στη Λάρισα, σήμερα την 18η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2025, οι υπογράφοντες την παρούσα,

αφενός, ο Δήμος Λαρισαίων, ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στη Λάρισα, Ίωνος Δραγούμη 1, με Α.Φ.Μ. 997844860 & Δ.Ο.Υ Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο του κ. Αθανάσιο Μαμάκο,

και αφετέρου, ο οικονομικός φορέας «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ ΑΕ», ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ. 19200, ΑΦΜ 999629379, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ τηλ. 2105560140, e-mail: info@conik.gr στο εξής ο «Ανάδοχος» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Νικολάου,

Έχοντας υπόψη:

- το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την υπ. αρ. 60689/25-11-2024 (24SYMV015852207) σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ ΑΕ», ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ. 19200, ΑΦΜ 999629379, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ τηλ. 2105560140, e-mail: info@conik.gr, που αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και συγκεκριμένα, ΤΜΗΜΑ 1ο: ΜΑΠ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ για τους εργαζόμενους στο Δήμο Λαρισαίων,
- το με αρ. πρωτ. 60666/13-11-2025 αίτημα του αναδόχου για τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της 60689/25-11-2024 (24SYMV015852207) σύμβασης για 2 μήνες (έως 26-01-2026) για την εξάντληση του φυσικού αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης
- την υπ. αρ. 359/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Μετάθεση περαίωσης της < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ

ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ >- ΤΜΗΜΑ 1ο:ΜΑΠ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ,

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

A) Τροποποιείται το άρθρο 3 «Διάρκεια σύμβασης», της υπ' αριθμ. πρωτ. 60689/25-11-2024 (24SYMNV015852207) σύμβασης, ως προς την ημερομηνία λήξης της.

Η νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η **26-01-2026**, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

B) Κατά τα λοιπά, η υπ. αριθμ. πρωτ. 60689/25-11-2024 (24SYMNV015852207) σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ ΑΕ», παραμένει ως έχει.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**Αθανάσιος ΜΑΜΑΚΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**