



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 4-11-2025

Αριθ. Πρωτ. : 33067

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 365/2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης ΣΣ του έργου : Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας σε Επικίνδυνα Σημεία του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Σήμερα στις 4-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, στο δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. 32730/31-10-25 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Παρόντες	Απόντες (αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Μπαράκος Νικόλαος 2. Δημάς Κων/νος 3. Παπαδιόχος Γεώργιος 4. Στρουμπούλης Γεώργιος(αναπληρ. μέλος) 5. Μέξη Μαργαρίτα 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Σαμαράς Χρήστος 2. Βλάχος Αναστάσιος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ' όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ - 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1^{ης} & 1^α Σ.Σ. του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.222.543,99 € (χωρίς ΦΠΑ)

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κύμης - Αλιβερίου

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Άρθρο 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010» του υπ. αρ. ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023) περί Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Την υπ' αριθμ. 43972/1-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) Πρόσκληση «Πρόγραμμα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας».
3. Την υπ' αριθμ. 65041/4-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΩΙ46ΜΤΛ6-ΝΕΟ) 1 η τροποποίηση της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας».
4. Την υπ' αριθμ. 89333/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΠΚ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ) 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».
5. Την υπ' αριθμ. 15981/24-02-2023 (ΑΔΑ: 68ΘΘ46ΜΤΛ6-ΞΛ0) 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».
6. Την υπ' αριθμ. 30522/23-02-2023 Έγκριση πρόσκλησης «sub2 - Πρόγραμμα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769), της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας»
7. Την υπ. αρ. Πρωτ. 20107/09-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» με τίτλο πράξης «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» με επιλέξιμη σημόσια δαπάνη 2.140.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει το Υποέργο 1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» και το Υποέργο 2 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-Β' ΦΑΣΗ» και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .
8. Το υπ. αρ. Πρωτ. 4911/03-04-2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ012428386) περί εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».
9. Την υπ. αρ. 807/2023 με αρ. Πρωτ. 4909/03-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012428548 - ΑΔΑ: ΨΓΓΓΩΛΡ-ΝΑΒ) και Αρ. Α.Α.Υ.: Α-293 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 1.516.121,50 (συμπ. ΦΠΑ) στο ΚΑ εξόδων: 64-7333.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
10. Την ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 199699).
11. Την υπ. αρ. Πρωτ. 6953/05-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012614575) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.
12. Την υπ. αρ. 275/2023 με αρ. Πρωτ. 18264/24-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD014007655 - ΑΔΑ: 9^ο21ΩΛΡ-9Β8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κύμης - Αλιβερίου περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» και την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με Α/Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 289527 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 0,01% επί

- των τιμών του τιμολογίου της μελέτης με το συνολικό ποσό προσφοράς 1.222.543,99 € χωρίς ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης 1.515.121,50 € με ΦΠΑ 24%.
13. Την υπ. αρ. Πρωτ. **88099/19-12-2023** (αρ. πρωτ. εις. 21876/19-12-2023, ΑΔΑ: 96Ω9ΟΡ10-ΩΩΦ) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί τεκμαιρόμενης νομιμότητας της υπ' αριθ. 275/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 14. Τον Ν. **4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) ως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 15. Την υπ' αριθμ. **68/19.03.25** (ΑΔΑ: ΨΚΓΦΩΛΡ-54Σ) του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου για την υποβολή αίτησης περί 1ης Τροποποίησης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου» στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» Δράσης 16631 από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & ΔΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
 16. Το από 25.03.2025 διαβιβαστικό του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου προς τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & ΔΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
 17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **39616/17-7-2025** (ΑΔΑ: ΨΖΦΜ46ΜΤΛ46-Χ78) απόφαση του ΥΠΕΣ, έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου» στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» Δράσης 16631 από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & ΔΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, και την αύξηση του ποσού χρηματοδότης (νέο ποσο χρηματοδότησης: 2.449.929,23 €)
 18. Την υπ' αριθμ. **106/19.03.25** (ΑΔΑ: Ρ43ΧΩΛΡ-4Γ9) του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου για την αποδοχή της επιπλέον χρηματοδότησης από της πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου», στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» Δράσης 16631 από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & ΔΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
 19. Τον από **25/9/2025** 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν θέματι έργου
 20. Την από **25/9/2025** αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ.,
 21. Το με αρ.πρωτ. 119/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε. έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διαβίβασης του 11^{ου} Πρακτικού - Θέμα 1^ο, με το οποίο ομοφώνως εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», συμφώνως της ανωτέρω εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου, και επειδή,
 22. Είναι απολύτως αναγκαίο να αποκατασταθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά οι επικίνδυνες κατασκευαστικές ελλείψεις σε υποδομές στο οδικό δίκτυο του Δήμου, δια της:
 - κατασκευής πρόσθετης επιφάνειας πεζοδρομίων με υποδομές ΑμΕΑ, και διαβάσεις πεζών εντός της περιοχής του έργου,
 - κατασκευής πρόσθετου οδοφωτισμού εντός της περιοχής του έργου, (επί της ΠΕ Οδού Αλιβερίου - Λέπουρων), και
 - επιμήκυνσης της αντιπλημμυρικής θωράκισης της ΠΕ Αλιβερίου - Λεπούρου δια της κατασκευής νέου προκατασκευασμένου καναλιού από την Κοντοσταύλου και έπειτα για 105 μ.μ.

Όλες οι συμπληρωματικές εργασίες μεγιστοποιούν την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου, με στόχο την τελειοποίηση του αρχικού έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω διαλαμβανόμενων, τεκμαίρεται η αναγκαιότητα και νομιμότητα του 1^{ου} Α.Π.Ε. - 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1^{ης} Σ.Σ., και

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

- i. την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. - 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εν θέματι εργολαβίας, του οποίου η συνολική δαπάνη (προ αναθεώρησης, απολογιστικών, και ΦΠΑ) ανέρχεται σε 1.210.444,00 € και παρουσιάζει μηδενική αυξομείωση (0,00%) εν σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
- ii. την έγκριση της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, δαπάνης 181.300,32 € (χωρίς ΦΠΑ) για εργασίες, αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Δόμησης**

**Τόλιζα Αγγελική
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α**

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , του έργου : Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας σε Επικίνδυνα Σημεία του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου του οποίου η συνολική δαπάνη (προ αναθεώρησης, απολογιστικών, και ΦΠΑ) ανέρχεται σε 1.210.444,00 € και παρουσιάζει μηδενική αυξομείωση (0,00%) εν σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Την έγκριση της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, δαπάνης 181.300,32 € (χωρίς ΦΠΑ) για εργασίες, αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως

κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος ΤΥΥπογραφή	Τα μέλη ΤΥ Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα	
Ο Πρόεδρος Μπαράκος Νικόλαος	

