



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
 Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Έργων
 Πληρ. Αρβανίτης Γ.
 Τηλ. Επικ. :222350322

Σκύρος, 15-12-2025
 Αρ. πρωτ. 8889

Συμφωνητικό
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ
ΣΚΥΡΟΥ»
 (σε τροποποίηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 6748/20-12-2024 συμφωνητικού
 με ΑΔΑΜ: 24SYMV016063743)

Στη Σκύρο σήμερα, στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύρου, οι κάτωθι υπογράφοντες:

Αφενός μεν:

του **Δήμου Σκύρου**, που εδρεύει στην Σκύρο, Ν. Ευβοίας, τ.κ. 340 07, Α.Φ.Μ 090183484, Δ.Ο.Υ. Κύμης, (εφεξής καλούμενου «Δήμος» ή «Συμβαλλόμενος») νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή του παρόντος από τον αρμόδιο Δήμαρχο αυτού, κ. **Κυριάκο Αντωνόπουλο**

και αφετέρου δε:

της εταιρείας, με την επωνυμία: **ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.)** που εδρεύει στη δ/ση: Ηνιόχου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15238, ΑΦΜ: 095669147, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της, κ. **Μπούρκα Δαμιανό** (Πρόεδρος), (εφεξής καλούμενης <<Ανάδοχος>> ή << Αντισυμβαλλόμενος >>)

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης

Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα του και έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, περίπτωση (ζ), η οποία αναφέρει ότι :στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: **ζ. στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου .**
3. Την αριθμ. **6594/13-12-2024** Εισηγητική Έκθεση –μελέτη του Δήμου για την αναφερόμενη στο θέμα παροχή υπηρεσιών .
4. Το υπ.αριθμ. **6595/13-12-2024** Πρωτογενές Αίτημα με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ: **24REQ015990069 2024-12-13** για την αναφερόμενη στο θέμα παροχή υπηρεσιών.
5. Την υπ' αριθμ. **567/13-12-2024** απόφαση Δημάρχου (**ΑΑΥ Α/515/2024**), με ΑΔΑ : **Ψ0Θ2Ω1Σ-ΚΦΦ** και ΑΔΑΜ : **24REQ015991467 2024-12-13**, σύμφωνα με την οποία και διατέθηκε συνολική πίστωση ποσού **27.230,40 €**, σε βάρος του ΚΑ **20-6142.003** για την κάλυψη της αναφερόμενης στο θέμα υπηρεσίας.
6. Την υπ' αριθμ. **6610/13-12-2024** πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Σκύρου για την αναφερόμενη στο θέμα παροχή υπηρεσιών με αριθμό καταχώρησης στο **ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC015992470 2024-12-13**.
7. Την υπαριθμ. **571/19-12-2024** απόφαση Δημάρχου με **ΑΔΑ:ΡΟΗΧΩ1Σ-ΟΝΤ** και **ΑΔΑΜ: 24ΑWRD016042240 2024-12-19** για την απ ευθείας ανάθεση για την αναφερόμενη στο θέμα παροχή υπηρεσιών.
8. Το υπαρ. **6748/20-12-2024** συμφωνητικό του Δήμου Σκύρου, με **ΑΔΑΜ: 24SYMV016063743 2024-12-23** συνολικής αξίας **27.123,76 €** συμπ. ΦΠΑ 24%, για την αναφερόμενη στο θέμα παροχή υπηρεσιών, μεταξύ του Δήμου Σκύρου και της εταιρείας με την επωνυμία: : **ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.)** με ημερομηνία λήξης την **20-12-2025**.

9. Το άρθρο 5 και το άρθρο 9 του αναφερόμενου στο θέμα συμφωνητικού σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι η σύμβαση μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
10. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, το οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι : 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:.....α).....,β),..... Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.» [2] Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
11. Το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: 1.Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό Ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιαμέσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.
12. 2.Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
13. Την κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».
14. Το ανεκτέλεστο έως και 9-12-2025, της αρχικής σύμβασης.
15. Το υπ' αριθ. Πρωτ.**8586/4-12-2025** έγγραφο της αναδόχου εταιρείας σύμφωνα με το οποίο ζητείται παράταση του χρόνου ισχύος της αναφερόμενης στο θέμα σύμβασης έως και 20-6-2026.
16. Το γεγονός ότι παρόλο που το Παραδοτέο (Π1) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, εξακολουθεί να εκκρεμεί η έκδοση της ΑΕΠΟ του έργου από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (ΔΙΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας) και δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή του (Π2) στοιχείο το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.
17. Το γεγονός ότι: α) υπολειπόμενο ποσό της αναφερόμενης στο θέμα αρχικής σύμβασης επαρκεί προκειμένου για την παράταση ως προς την χρονική της διάρκεια β) η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης, γ) δεν υφίσταται αύξηση της τιμής και δ) η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
18. Την από **5-12-2025** Γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου..
19. Την υπ' αριθμ.**294/10-12-2025** Απόφαση Δημάρχου με **ΑΔΑ: ΨΩ0ΣΩ1Σ-ΚΛ4** και **ΑΔΑΜ: 25AWRD018126920** περί έγκρισης παράτασης του χρόνου ισχύος της αναφερόμενης στο θέμα σύμβασης.
20. Την υπ. αριθμ. **8726 /10-12-2025** Πρόσκληση αναδόχου υπογραφής συμφωνητικού .
21. Την ανάγκη του Δήμου Σκύρου για την αναφερόμενη στο θέμα παροχή υπηρεσιών

Συμφώνησαν και αμοιβαία αποδέχτηκαν

25SYMNV018164829 2025-12-15

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης με αρ.πρωτ. **6748/20-12-2024** και **ΑΔΑΜ: 24SYMNV016063743 2024-12-23** περί παροχής υπηρεσιών ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΥ, που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Σκύρου και της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.), έως **20-6-2026** προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του Δήμου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης με αριθμό πρωτ. **6748/20-12-2024**

Από τη συγκεκριμένη τροποποίηση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το Δήμο Σκύρου.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε τρία (3) γνήσια όμοια πρωτότυπα από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο Δήμος και ένα (1) ο ανάδοχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15-12-2025

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.

ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Πρόεδρος

15-12-2025

DAMIANOS
BOURKAS

Digitally signed by
DAMIANOS BOURKAS
Date: 2025.12.15
10:38:44 +02'00'