



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
Μορφοβούνι Τ.Κ. 43150  
Τηλ. 24413 52200  
E-mail: [dlplastira@plastiras-ota.gr](mailto:dlplastira@plastiras-ota.gr)

Μορφοβούνι, 22/12/2025

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1683 /2025**

**ΘΕΜΑ:** Παράταση του χρόνου εκπόνησης της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ξύλινων κατασκευών και λοιπού αστικού εξοπλισμού**». (Α.Φ.36/2025)

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα»
3. Την ανάγκη του Δήμου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω προμήθειας
4. Την από 21/10/2025 μελέτη για την παροχή της Προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ξύλινων κατασκευών και λοιπού αστικού εξοπλισμού**». (Α.Φ.36/2025)
5. Την από **10-11-2025 ΑΔΑ: Ψ2ΗΥΩΛΥ-037** απόφαση ανάθεσης του Δημάρχου στην **URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.**, με διάρκεια έως τις **31-12-2025**
6. Την αρ. πρ. **13289/22-12-2025** αίτηση του αναδόχου για παράταση
7. Τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του
8. Το γεγονός ότι με την παράταση της προμήθειας, δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν την αξία της κύριας σύμβασης και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Την παράταση της Προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ξύλινων κατασκευών και λοιπού αστικού εξοπλισμού**», κατά ένα (1) μήνα , ως τις 31-01-2026 , προκειμένου ο ανάδοχος να ολοκληρώσει την εκπόνηση της Προμήθειας.

**Ο Δήμαρχος**

**Παναγιώτης Νάνος**