



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Περαία, 22/12/2025
Αρ. πρωτ.: 26952

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22507/13-11-2024 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

CPV: 73220000-0 [Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης]

Στο Δήμο Θερμαϊκού σήμερα, 22/12/2025, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Θερμαϊκού, που εδρεύει στην Περαία, Μ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 57019, με ΑΦΜ 997567090 – Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Τζέκο Θεόδωρο
2. Η εταιρεία «**WISE RAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με διακριτικό τίτλο "**WISE RAM A.E.**" σύμβουλοι Τουριστικής Ανάπτυξης και εξωστρέφειας, διεύθυνση: Πρ. Κορομηλά 19, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54623, ΑΦΜ: 801214468, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σπυρίδων Πέγκα του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΕ183034

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 περί παράτασης της διάρκειας της σύμβασης
2. Την υπ' αριθ. 566/17949/2025 απόφαση Δημάρχου Θερμαϊκού για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. **22507/13-11-2024** Σύμβαση με την εταιρεία «**WISE RAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με διακριτικό τίτλο "**WISE RAM A.E.**", για την υπηρεσία εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουριστικής Ανάπτυξης και ιδιαιτέρως το άρθρο 3 «Διάρκεια σύμβασης» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015763214)
4. Το με αρ. πρωτ. 25846/08-12-2025 αίτημα της εταιρείας **WISE RAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** «για παράταση της χρονικής ισχύος της υπ. αριθ. **22507/13-11-2024** σύμβασης»
5. Την υπ. αριθ. 25469/02-12-2025 Παράταση διάρκειας της υπ. αριθ. 22507/13-11-2024 σύμβασης, έως 27/12/2025 (25SYMV018059007)
6. Την με αριθ. πρωτ. 25846/09-12-2025 εισήγηση του κ. Λάμπρου Βασιλείου, ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υπ' αριθ. 22507/13-11-2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «υπηρεσία **εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουριστικής Ανάπτυξης**», για χρονική παράταση της συνολικής διάρκειας της εν λόγω σύμβασης η οποία θα λήξει στις 27/12/2025, λόγω του ότι *Η καθυστέρηση εστιάζεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης του Παραδοτέου Π5 (Επιμέλεια, οργάνωση και εκτύπωση 4μηνιαίου εντύπου προβολής) για λόγους που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.*
7. Την υπ' αριθμ. 939/26127/2025 Απόφαση Δημάρχου Θερμαϊκού για έγκριση του αιτήματος για παράταση της χρονικής ισχύος της υπ.αριθ. 22507/13-11-2024 σύμβασης έως την 11/05/2026

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Την παράταση της διάρκειας της υπ' αριθμ. 22507/13-11-2024 σύμβασης έως την **11/05/2026.**

25SYMV018234361 2025-12-22

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. 22507/13-11-2024 Σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

<p>ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ</p> <p>ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p>	<p>ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WISE RAM Α.Ε</p> <p>ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΓΚΑΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</p>
---	--