



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάξος 09/12/2025  
Αρ.πρ.: 25567/2025

**2<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23680/20-12-2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης του  
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»**

Σήμερα την 09<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μεταξύ των: Δημητρίου Λιανού, Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, με Α.Φ.Μ. 997558031 και του κ. Κωνσταντίνου Κατσιαβριά, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας « ΑΚΑΤΤ Α.Ε.», ΑΦΜ 082735142, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 132 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α), όπως ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει (άρθρα 158 και 209)
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
- 4) Την με α.π. : 23680/20-12-2023 αρχική σύμβαση.
- 5) Την με α.π. : 20491/10-10-2025 αίτηση μετάθεσης χρονικών προθεσμιών σύμβασης, αναδόχου ΑΚΑΤΤ Α.Ε.
- 6) Την από 23-10-2025 Γνωμοδοτική έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής.
- 7) Την με α.π.: 194437/09-11-2025 απόφαση ΥΠΕΘΟ περί προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο του θέματος α.π., Δ. Ν. & Μ.Κ. 24267/26-11-2025
- 8) Την υπ' αρ.: 206/09-12-2025 Απόφαση του Δ.Σ. ( ΑΔΑ : 91ΟΓΩΚΗ-3Ο4) , για έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας της ανωτέρω σύμβασης, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 18-04-2026.

**Συμφώνησαν την κάτωθι τροποποίηση:**

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας που αφορά στην υπ'αρ. πρωτ. 23680/20-12-2023 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», μετατίθεται κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 18-04-2026.

Κατά τα λοιπά, η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης με α.π.: 23680/20-12-2023 έως τον παραπάνω καθοριζόμενο χρόνο ισχύος της σύμβασης.

Το κείμενο της παρούσας διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία δύο παρέμειναν στο Δήμο και ένα έλαβε ο προμηθευτής.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

Ο Δήμαρχος

Για την εταιρεία « ΑΚΑΤΤ Α.Ε.  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ