



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αριθμ. Αποφ.1638/23-12-2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 57ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ	Έγκριση μετάθεση της χρονικής ισχύος Συμφωνητικών που υπεγράφησαν μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και των εταιρειών : ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – PRINTING SOLUTIONS (25SYMV018154028), ΙΩΝΙΚΗ ΑΒΕΕ (25SYMV018037192), ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΣΚΟΥΠΡΑ (25SYMV018037419), ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε., (25SYMV018098653), ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (25SYMV018110329), που αφορούν την προμήθεια λειτουργικών και καλλιτεχνικών εντύπων έτους 2025»
----------------	---

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 23η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε μεικτή τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 (ΦΕΚ τεύχος Α' 12/26-01-2024), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 320616/19-12-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ. Βασιλείου Γάκη, Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης & Διαδημοτικής Συνεργασίας, που επιδόθηκε νόμιμα στις 19-12-2025 προς όλα τα τακτικά (8) και αναπληρωματικά (8) μέλη της, καθώς και στους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

Τακτικά μέλη

1. Μ. Κούπκας, Αντιπρόεδρος
2. Λ. Ζαχαριάδης
3. Γ. Αρβανίτης
4. Γ. Δημαρέλος
5. Π. Νικηφορίδης
6. Α. Ζιώγας
7. Σ. Δημητριάδης
8. Μ. Τρεμόπουλος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Σ. Μονοπόρτης
2. Κ. Βασιλόπουλος
3. Δ. Αγκαθίδου
4. Ε. Θεοδωράκη
5. Π. Καζαντζίδης
6. Ε. Αλατσίδου
7. Ε. Κυριζίδης
8. Β. Τομπουλίδης

**Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών ήταν:
Παρόντες (8)**

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Β. Γάκης (δια ζώσης) | 5. Π. Νικηφορίδης (με τηλεδιάσκεψη) |
| 2. Λ. Ζαχαριάδης (δια ζώσης) | 6. Α. Ζιώγας (δια ζώσης) |
| 3. Γ. Αρβανίτης (δια ζώσης) | 7. Σ. Δημητριάδης (με τηλεδιάσκεψη) |
| 4. Γ. Δημαρέλος (με τηλεδιάσκεψη) | 8. Μ. Τρεμόπουλος (με τηλεδιάσκεψη) |

Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (1)

1. Μ. Κούπκας

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν: ο Δ.Σ. κ. Λ. Ζαχαριάδης στην 1624/2025 Α.Δ.Ε.

Αποχώρησαν:

Επανήλθαν:

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν ως εκπρόσωποι παρατάξεων μειοψηφίας χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δρόσος Τσαβλής και Στέργιος Καλόγηρος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χριστίνα Ζάχου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **15ο** θέμα της Η.Δ. που αφορά: "Έγκριση μετάθεση της χρονικής ισχύος Συμφωνητικών που υπεγράφησαν μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και των εταιρειών : ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – PRINTING SOLUTIONS (25SYMV018154028), ΙΩΝΙΚΗ ΑΒΕΕ (25SYMV018037192), ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΣΚΟΥΠΡΑ (25SYMV018037419), ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε., (25SYMV018098653), ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (25SYMV018110329), που αφορούν την προμήθεια λειτουργικών και καλλιτεχνικών εντύπων έτους 2025".

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 74Α στον Ν.3852/2010.

β) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

γ) Το συμφωνητικό ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – PRINTING SOLUTIONS υπ' αριθ. πρωτ. 313296/12-12-2025 (25SYMV018154028).

δ) Το συμφωνητικό ΙΩΝΙΚΗ ΑΒΕΕ υπ' αριθ. πρωτ. 296215/28-11-2025 (25SYMV018037192).

ε) Το συμφωνητικό ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΣΚΟΥΠΡΑ υπ' αριθ. πρωτ. 296221/28-11-2025 (25SYMV018037419).

στ) Το συμφωνητικό ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε., υπ' αριθ. πρωτ. 305627/08-12-2025 (25SYMV018098653).

ζ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., υπ' αριθ. πρωτ. 307417/09-12-2025 (25SYMV018110329).

η) Το Από 10/12/2025 email της Υπηρεσίας μας ως επισπεύδουσα του διαγωνισμού προς τους Ανάδοχους.

θ) Την υπ, αριθμ. 315831/16-12-2025 απάντηση μέσω email της εταιρίας CLOUDPRINT.

ι) Την υπ' αριθμ. 311222/11-12-2025 απάντηση μέσω email της εταιρίας ΙΩΝΙΚΗ ΑΒΕΕ.

ια) Την υπ' αριθμ. 315542/16-12-2025 απάντηση μέσω email της εταιρίας ΕΝ ΤΥΠ& ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

ιβ) Την υπ' αριθμ. 315375/16-12-2025 απάντηση μέσω email της εταιρίας ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ OFFSET.

ιγ) Την υπ' αριθμ. 311249/11-12-2025 απάντηση μέσω email της εταιρίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΣΚΟΥΠΡΑΣ.

ιδ) Την υπ' αριθμ. 317499/17-12-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.

ιε) Την υπ' αριθμ.πρωτ.318678/18-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:

" Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και των παρακάτω εταιρειών υπεγράφησαν, με μεγάλη καθυστέρηση, τα εξής Συμφωνητικά: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., αρ. συμφωνητικού 307417/09-12-2025, 2. ΙΩΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, αρ. συμφωνητικού 296215/28-11-2025, 3. ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε., αρ. συμφωνητικού 305627/08-12-2025, 4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΣΚΟΥΠΡΑ, αρ. συμφωνητικού 296221/28-11-2025, 5. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – PRINTING SOLUTIONS, αρ. συμφωνητικού 313296/12-12-2025. Η καθυστέρηση υπογραφής των παραπάνω συμφωνητικών οφείλεται στην επανάληψη του ενιαίου διαγωνισμού προμήθειας Εντύπων Λειτουργικών και Καλλιτεχνικών 2025 κατόπιν σφάλματος στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα (σύνταξη πρακτικού εγγυητικών επιστολών) κατόπιν της υπ' αριθμ. 83010/2-10-2025 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλονίκης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το υπ' αριθμ. 98289/282590/17-11-2025 έγγραφό της, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέστειλε τις προσκλήσεις για την υπογραφή των Συμβάσεων από τους Ανάδοχους.

Λόγω όμως του μεγάλου όγκου των εντύπων, η Υπηρεσία μας διέκρινε πως είναι εξαιρετικά απίθανο να μπορέσουν οι εταιρείες που ανέλαβαν να παραδώσουν τα λειτουργικά και καλλιτεχνικά έντυπα έως 31-12-2025.

Για τον λόγο αυτό αποστείλαμε το από 10-12-2025 email σε όλες τις ανάδοχες εταιρείες, τις οποίες ζητήσαμε να μας γνωρίσουν εάν μπορούν να παραδώσουν όλα τα έντυπα έως την τελική ημερομηνία παράδοσης που είναι η 31-12-2025 ή επιθυμούν την παράταση που προβλέπεται από τον νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι εταιρίες που ζήτησαν παράταση είναι οι εξής: 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., 2. ΙΩΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, 3. ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε., 4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΣΚΟΥΠΡΑ, 5. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – PRINTING SOLUTIONS.

Τις απαντήσεις των Αναδόχων κοινοποιήσαμε με email στην πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής, ώστε να συγκαλέσει την αρμόδια επιτροπή και να γνωμοδοτήσουν σχετικά.

Με την υπ' αριθμ. 317499/17-12-2025 η επιτροπή Παραλαβής γνωμοδότησε θετικά ως προς την παράταση της χρονικής ισχύος των παρακάτω συμφωνητικών.

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., αρ. συμφωνητικού 307417/09-12-2025, παράταση είκοσι δύο (22) ημερών, έως και 22/01/2026.

2. ΙΩΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, αρ. συμφωνητικού 296215/28-11-2025, παράταση τριάντα τριών (33) ημερών, έως και 02/02/2026.

3. ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε., αρ. συμφωνητικού 305627/08-12-2025, παράταση είκοσι τριών (23) ημερών, έως και 23/01/2026.

4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΣΚΟΥΠΡΑ, αρ. συμφωνητικού 296221/28-11-2025, παράταση τριάντα τριών (33) ημερών, έως και 02/02/2026.

5. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – PRINTING SOLUTIONS, αρ. συμφωνητικού 313296/12-12-2025, παράταση δεκαεννέα (19) ημερών, έως και 19/01/2026.

Η παράταση που προτείνεται να δοθεί υπολογίστηκε ως εξής: το υπόλοιπο που απομένει από την ημέρα που υπεγράφη το κάθε συμφωνητικό και έως την τελική ημερομηνία παράδοσης που είναι η 31-12-2005".

και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ψηφοφορία.
Λευκό ψήφισε ο Δ.Σ. κ.Μ.Τρεμόπουλος

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το θέμα και προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των καταμετρηθεισών ψήφων)**

Εγκρίνει την επί των αιτήσεων παράταση των ανωτέρω συμβάσεων και προτείνει την μετάθεση της χρονικής ισχύος των παρακάτω συμφωνητικών, λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών του ενιαίου διαγωνισμού λειτουργικών και καλλιτεχνικών εντύπων, ως εξής:

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., αρ. συμφωνητικού 307417/09-12-2025, παράταση είκοσι δύο (22) ημερών, έως και 22/01/2026.
2. ΙΩΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, αρ. συμφωνητικού 296215/28-11-2025, παράταση τριάντα τριών (33) ημερών, έως και 02/02/2026.
3. ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε., αρ. συμφωνητικού 305627/08-12-2025, παράταση είκοσι τριών (23) ημερών, έως και 23/01/2026.
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΣΚΟΥΠΡΑ, αρ. συμφωνητικού 296221/28-11-2025, παράταση τριάντα τριών (33) ημερών, έως και 02/02/2026.
5. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – PRINTING SOLUTIONS, αρ. συμφωνητικού 313296/12-12-2025, παράταση δεκαεννέα (19) ημερών, έως και 19/01/2026.

Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1638/2025**.

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΓΑΚΗΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού,
Τουριστικής Ανάπτυξης
& Διαδημοτικής Συνεργασίας