



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αιγίνιο , 30-12-2025

Αρ. πρωτ : -17409-

**ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1151/2025**

**ΘΕΜΑ : Περί λήψης απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ' αρ. 25SYMV016453708 2025-03-12 σύμβαση προμήθειας ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Αιγινίου και Δ.Ε. Κολινδρού .**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α' /5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Τον Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β' 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
6. Τον Ν.5027/2023 (Α' 48) «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» βάση της παρ.42.
7. Το εισερχόμενο έγγραφο / αίτημα με ημερομηνία 29-12-2025 , του οικονομικού φορέα ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Μ. ΕΠΕ , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 17404/30-12-2025 ,που αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου έως 30-04-2025 , διότι χωρίς δική του υπαιτιότητα δεν ολοκληρώθηκε η παράδοση του συνόλου της ποσότητας του ασφαλτομίγματος .

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

Α. Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος του οικονομικού φορέα ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Μ. ΕΠΕ , ήτοι την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ' αριθ. **25SYMV016453708 2025-03-12** σύμβασης **προμήθειας ασφαλτομίγματος για τις Δ.Ε. Αιγινίου και Κολινδρού** , μέχρι τις 30-04-2026 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

25SYMV018274902 2025-12-30

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (1151) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (<http://sites.diavgeia.gov.gr/>) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Ο Δήμαρχος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ**