

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
 Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου
 Σάμος 83100
 Τηλ.: 2273350100
 Fax : 2273024401
 E-mail : dimvath@otenet.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
 69539f214f25d253f91ea49d
 ΑΠ:17657
 Υπογραφή: 30/12/25 12:35
 Διανομή: 30/12/25 12:39

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

“ΕΠΙΧΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΕΡΒΕΛΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ”

Ποσού 84.490,43 € + 14.363,37 € (Φ.Π.Α. 17%) = 98.853,80 €

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ανατολικής Σάμου σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη, οι υπογράφωντες :

1. **Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ** ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου Σάμος 83100, τηλ. 2273050140, fax 2273024401 και ΑΦΜ 979966689.
2. **Ο ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** με έδρα την οδό Σουρίας 16 Χίος Τ.Κ. 82100 τηλ. 2271027167, Fax : 2271027167 E-mail :sglikas@yahoo.gr, ΑΦΜ 049809973 / ΔΟΥ Χίου, καλούμενος στο εξής ανάδοχος έχοντας υπόψη:
 - α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 4782/2021.
 - β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
 - γ) Τις διατάξεις του Ν. 3548 / 2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.»
 - δ) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
 - ε) Τη μελέτη του έργου «**ΕΠΙΧΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΕΡΒΕΛΗ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ**», όπως εγκρίθηκε με την 261/2023 από το Δ.Σ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 - στ) Την με αριθμ. 4121.72-01.03/483 / 13.6.2023 (ΑΔΑ 6ΚΕΖ4653ΠΩ-ΟΦΑ) απόφαση Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής επιχορήγησης Δ.Α.Σ.
 - ζ) Τις Α.Α.Υ.ΕΡΓ 45 / 28.6.2024 (ΑΔΑ 656Ε46ΜΦΟΤ-ΨΚΘ) και ΑΑΥΕΡΓ 49 / αρ. πρωτ. 12873 / 28.9.2025 (ΑΔΑ 9Ψ8Ρ46ΜΦΟΤ-3Κ1) αποφάσεις Οικονομικής Υπηρεσίας ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.3032 του Δήμου.
 - η) Την 188/2024 (ΑΔΑ 9ΞΚ146ΜΦΟΤ-7Ε4) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Σάμου έγκρισης των όρων και καθορισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 - θ) Τις δημοσιεύσεις του διαγωνισμού (Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ 24PROC015428344, Περίληψη ΚΗΜΔΗΣ 24PROC015428108, ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ 652946ΜΦΟΤ-Κ4Μ, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 18.9.2024, Τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου και ΕΣΗΔΗΣ (συστ. Αριθμ. 209571).
 - ι) Την 205/2025 (ΑΔΑ 9ΤΠΟ46ΜΦΟΤ-0ΞΙ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ανατολικής Σάμου κατακύρωσης της σύμβασης στον ΓΛΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟ. με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 25ΑWRD018277374.

25SYMV018279483 2025-12-30

- κ) Την με αριθμ. 25350 / 3.10.2025 (ΑΔΑ 6ΗΡΠΟΡ1Ι-Ε3Η) απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου επικύρωσης νομιμότητας της 205/2025 απόφασης.
- λ) Την με αριθμ. 16804 / 9.12.2025 πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφής της σύμβασης του έργου.
- μ) Τους όρους διακήρυξης του έργου και ειδικότερα το αρ. 5 της διακήρυξης όπου καθορίζονται κατά σειρά ισχύος τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητα του αναθέτει την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΧΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΕΡΒΕΛΗ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ», στο δεύτερο των συμβαλλομένων.

Προβλέπεται η επίχωση του υφιστάμενου επιφανειακού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Κέρβελης και Ποσειδωνίου.

Επισημαίνεται ότι η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» θα είναι δυνατή μόνον εφόσον εάν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του αρ. 337 & 156 του Ν. 4412/2016 όπως όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, καθώς και το αρ. 40 της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-16 Υ.Α. (ΦΕΚ 3521Β').

Η αναλυτική προσφορά του τιμήματος για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :

Περιγραφή	Δαπάνη κατά τη μελέτη	ΕΚΠΤΩΣΗ	Δαπάνη κατά την προσφορά
ΣΗΜΑΝΣΗ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ	37,00	45 %	20,35
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	49.725,04	45 %	27.348,77
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	41.203,20	45 %	22.661,76
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	725,40	45 %	398,97
ΑΓΩΓΟΙ	14.784,20	45 %	8.131,31
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ	6.730,00	45 %	3.701,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	113.204,84		62.262,66
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	20.376,87		11.207,28
Μερικό Σύνολο 1	133.581,71		73.469,94
Απρόβλεπτα 15%	20.037,26		11.207,28
Δαπάνη έργου προ ΦΠΑ	153.618,97		84.490,43

Η πληρωμή των οφειλομένων στον εργολάβο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/2016.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της συνολικής προθεσμίας ο εργολάβος υπόκειται σε ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

Ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

25SYMV018279483 2025-12-30

Παράταση των συμβατικών προθεσμιών δίνεται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή λαμβάνοντας υπ' όψη και όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους χρήστες του χώρου, τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους της σύμβασης και καταθέτει την αριθμ. e-238728 / 24.12.2025 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 7.680,95 € σύμφωνα με το αρ. 302 του Ν. 4412 / 2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

Το πρωτότυπο αντίγραφο συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα και αφού διαβάστηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφηκε ως εξής:

Για το Δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο Δήμαρχος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ