



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ**

**ΠΕΡΑΙΑ, 14/01/2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 675**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 1435/23-01-2025 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ**

CPV: 03451000-6 [Φυτά]

Στο Δήμο Θερμαϊκού σήμερα 14/01/2026 ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Θερμαϊκού, που εδρεύει στην Περαία, Μ. Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. 57019, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997567090, ΔΟΥ Καλαμαριάς και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E80705.0001, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Τζέκο Θεόδωρο (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. Ο Πλαστήρας Ιωάννης, η επιχείρηση του οποίου εδρεύει στην περιοχή Μετόχι Επανομής Τ.Θ. 2 Τ.Κ. 57500, με ΑΦΜ: 126398166, ΔΟΥ: Καλαμαριάς (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), περί χρόνου παράδοσης υλικών,

3. Την υπ' αριθ. **1435/23-01-2025 (25SYMV016196282 2025-01-23)** σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ» μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της επιχείρησης «Πλαστήρας Ιωάννης»

4. Το υπ' αριθ. **26596/16-12-2025** Αίτημα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου

5. Την υπ' αριθ. **26651/17-12-2025** απάντηση του προμηθευτή Πλαστήρα Ιωάννη στο ανωτέρω αίτημα

6. Την υπ' αριθ. **27081/24-12-2025** Εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας λιπασμάτων, φυτών κ συναφών υλικών για τροποποίηση διάρκειας της σύμβασης

7. Την υπ' αριθ. **268/2025** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης διάρκειας της σύμβασης χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

9. Την υπ' αριθ. **258/09-01-2026** Πρόσκληση του Δήμου Θερμαϊκού

10. Την υπ' αριθ. 566/17949/2025 απόφασης Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Συμφώνησαν και αποδέχτηκαν:

Την τροποποίηση της διάρκειας της της υπ' αριθ. 1435/23-01-2025 σύμβασης για την προμήθεια φυτών, ως προς την μετάθεση χρόνου, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, για επτά (7) μήνες, δηλ. έως τις 31/07/2026, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. ε του άρθρου 132 και την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση παύει αυτοδικαία να ισχύει μόλις υπογραφεί νέα σύμβαση μετά την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα αναρτηθεί, σχετικά με την υπ' αρ. 27/2025 μελέτη με τίτλο «Εργασίες φύτευσης σε δημοτικούς χώρους πρασίνου» που έχει συντάξει η Δ/ση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία αφορά εργασίες φύτευσης, με προμήθεια φυτών και για την οποία έχει παρθεί η υπ' αρ. 693/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η υπ' αριθ. 1435/23-01-2025 (25SYMV016196282 2025-01-23) σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της επιχείρησης «Πλαστήρας Ιωάννης».

Αφού συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

<p>ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ</p> <p>ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</p>	<p>ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ</p> <p>ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</p>
--	--