



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**Μαρκόπουλο, 27-01-2026**

**Αρ. Πρωτ. : 1714**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **2<sup>ης</sup> / 26.01.2026** Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

**Αρ. Αποφ. 20/2026**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **26<sup>η</sup>** του μηνός **Ιανουαρίου**, έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1407/22.01.2026** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 1<sup>ης</sup>/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (**7**) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε (**5**) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος            |
| 2) Δημητρίου Ευάγγελος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 3) Αϊδινιώτης Ιωάννης  | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Χασιώτης Σταμάτιος  | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος  |
| 5) Κιμπεζής Γεώργιος   | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 2) Χρυσάφης Σταύρος       | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Επίσης, προσκλήθηκαν για να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 10 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 1328/110575/2023/23.12.2023), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας, κ.κ. Γιαννάκη Ζωή, Γρυδάκης Δημήτριος και Δρίτσας Χρήστος, κατόπιν της υπ' αρ. 53/2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΥΩΛΝ-Θ7Χ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 59/2025 (ΑΔΑ: ΨΩ79ΩΛΝ-Β1Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η συμμετοχή τους.

Από τους ανωτέρω προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Γιαννάκη Ζωή.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος δεν συμμετείχε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω εννόμου συμφέροντος. Στο θέμα αυτό προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χασιώτης Σταμάτιος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη συζήτηση **ενός** θέματος **εκτός** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για έγκριση χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας»”** και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό.

Το εν λόγω θέμα κρίνεται κατεπείγον και χρήζει άμεσης λήψη απόφασης, λόγω εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος

Η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος και αποφάσισε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη, τη συζήτησή του ως κατεπείγον και τη λήψη απόφασης επ' αυτού.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.5056/2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Έπειτα, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1614/26.01.2026 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας».**

Μετά την με αρ πρωτ. 2109/30.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΧ9646ΜΤΛΡ-ΛΝ3, κωδικός πρόσκλησης: 14.6ii.30.17 19, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6659), πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», δίνεται η δυνατότητα για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στόχος του συστήματος της προτεινόμενης μελέτης είναι ο ολοκληρωμένος έλεγχος και παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και υποδομών της ύδρευσης (ήτοι υδρόμετρα), καθώς και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου.

Στις 23-3-2023 η Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μας έστειλε την απόφαση ένταξης της Πράξης «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3142/223-2023 έγγραφο της με ΑΔΑ: ΨΤ3146ΜΤΛΡ-Α40.

Με την υπ' αριθμ. 38/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΚΚΩΛΝ-Η2Λ) εγκρίθηκαν και αποδεχθήκαμε τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με το υπ αριθμ πρωτ ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ\_3142/223-2023 έγγραφο της με ΑΔΑ: ΨΤ3146ΜΤΛΡ-Α40.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης και της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης, οι όροι διακήρυξης υποβλήθηκαν μέσω του Ο.Π.Σ. με α/α ελέγχου 25504 και με ID 49359 για την προέγκριση δημοπράτησης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική αλλαγή & Πολιτική προστασία».

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 6860/27-6-2023 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική αλλαγή & Πολιτική προστασία, διατύπωσε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και της διαδικασίας με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5201842, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.250.281,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.740.067,44€ σύνολο 8.990.348,44€.

Με την υπ' αριθμ. 174/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη



χρηματοδότησης (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών), καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης για την πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 14585, με κωδικό πρόσκλησης 5.5.62.2.Τ και με ΑΔΑ: 9ΜΛΧΗ-ΙΩ4.

Προτείνεται η εκ νέου μεταφορά του χρόνου υλοποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 24100/28-12-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV014069179 σύμβασης, για χρονικό διάστημα εννέα μηνών και συγκεκριμένα έως την 28-12-2026.

Επιπρόσθετα να αναφέρουμε ότι, η ζητούμενη μεταφορά υλοποίησης της σύμβασης ζητείται με αποκλειστική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής καθώς μέχρι σήμερα και ενώ έχουν παραδοθεί όλα τα υδρόμετρα και παράλληλα πραγματοποιείται η εγκατάσταση τους από τα συνεργεία του αναδόχου, δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των συμφωνημένων τμηματικών πληρωμών ακόμη και για τα είδη που έχουν παραδοθεί. Η αδυναμία πληρωμής οφείλεται όπως και ανωτέρω ενημερώσαμε αποκλειστικά στο φορέα χρηματοδότησης ήτοι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Η παρούσα απόφαση παρακαλείται να ληφθεί άμεσα για να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Παρακαλείται η δημοτική επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

**Ο Εισηγητής  
Ε. Καμαργιάννης**

Έπειτα, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1614/26.01.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει τη λήψη απόφασης για το **ένα και μόνο θέμα εκτός** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: "Λήψη απόφασης για έγκριση χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας»", λόγω του κατεπείγοντος αυτού. (άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)
2. Εγκρίνει την εκ νέου μεταφορά του χρόνου υλοποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 24100/28-12-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV014069179 σύμβασης, για χρονικό διάστημα εννέα μηνών και συγκεκριμένα έως την 28-12-2026.
3. Ενημερώνουμε ότι την ευθύνη για την εκ νέου μεταφορά υλοποίησης της σύμβασης φέρει ο φορέας χρηματοδότησης, ήτοι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης για την πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ

ΕΣΠΑ 14585, με κωδικό πρόσκλησης 5.5.62.2.Τ και με ΑΔΑ:  
9ΜΛΧΗ-ΙΩ4

4. Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο
5. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για τις δικές του ενέργειες

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **20/2026**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**  
**ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ**  
**ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ**

Ακριβές αντίγραφο  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**