



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αρ.πρωτ.: 3088

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ  
Δ.Ε. ΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ**

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δέλτα, σήμερα 06-02-2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30μ.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

- 1) Ο Δήμος Δέλτα που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 997630659, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E80704.0001, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών κ. Βερβίτη Κωνσταντίνο
- 2) Ο κ. Ζυγομήτρος Ευάγγελος, ο οποίος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης Ε. Σκαλκώτος & Υιοί Π.Ε.Μ. ΑΕΒΕ η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής στο 20ο χλμ Λεωφόρου Μαρκόπουλου, ΤΚ. 19002, ΑΦΜ: 094064530, ΔΟΥ (1190) ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ τηλ. Επικοινωνίας 2106047582, αποκαλούμενος εφεξής "Ανάδοχος", συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

**ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Κατόπιν:**

- του υπ. αριθμ. 2899/04-02-2026 αιτήματος του αναδόχου,
- την από 04-02-2026 γνωμοδότηση της υπηρεσίας
- την από 2948/05-02-2026 Εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης απορριμμάτων & Οχημάτων του Δ. Δέλτα,
- την υπ' αριθ. **282/2974/05-02-2026 (ΑΔΑ: 95ΜΘΩ9Ι-ΦΜ7)**, απόφαση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα

Η υπ. Αριθμ. **30734/09-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018115860)** σύμβαση που αφορά την προμήθεια **Κυτίων και προθηκών οστεοφυλακίων Δ.Ε. Αξιού Δήμου Δέλτα**, διάρκειας έως τις 08-02-2026, παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις **07/04/2026**.

Σε περίπτωση που ο Δήμος καθυστερήσει την κατασκευή των βάσεων επί των οποίων θα τοποθετηθούν τα προκατασκευασμένα οστεοφυλάκια, η διάρκεια της κάθε σύμβασης θα μετατίθεται για ισόχρονο διάστημα, χωρίς να ενεργοποιηθεί καμία ρήτρα κατά του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της **30734/09-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018115860)** σύμβασης και στο άρθρο 2 της συγγραφής υποχρεώσεων της από 23-10-2025 μελέτης του Τμήματος Σάρωσης & Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων – Συντήρησης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Διαχείρισης απορριμμάτων και οχημάτων του Δήμου Δέλτα

Κατά τα λοιπά, ουδεμία αλλαγή ή τροποποίηση επέρχεται στην ως άνω συναφθείσα σύμβαση.

Ηπαρούσαισχύει από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και έλαβε τρία (3) ο Δήμος Δέλτα και ένα (1) ο προμηθευτής.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**1. ΒΕΡΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**2. ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**