



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  
Αραφηνίδων Αλών 12, 190 09 Ραφήνα  
Τηλ. 2294321000  
Α.Φ.Μ. 997606703  
Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτσούκης  
E-mail: ikoutsoukis@4059.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ραφήνα, 19/02/2026

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 99/2026**

**Περί Παράτασης της Σύμβασης της υπηρεσίας  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ"» (ΑΔΑΜ 22SYMV011267606)**

Η Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου  
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 & του Ν.4625/2019.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 132, 216 & 217.
4. Την υπ' αριθμ. 480/2022 με ΑΔΑΜ 22ΑWRD011245676 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΕ» για την υποβολή πρότασης στην Προτεραιότητα 1 "Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα» του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» και ένταξη πράξης με τίτλο «Δράσεις ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου».
5. Την υπ' αριθμ. 20073/16-09-2022 με ΑΔΑΜ 22SYMV011267606 σύμβαση του Δήμου με την εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΕ».
6. Το με id 8123/ 28.9.2023 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την Ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».
7. Την υπ' αριθμ. 2335/18.11.2025 (ΑΔΑ : ΨΒΘΕ46ΜΠΥΓ-ΟΑΔ) Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001778 στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».
8. Την υπ' αριθ. 555/20.9.2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία παρατάθηκε η σύμβαση κατά έξι (6) μήνες, μέχρι 15.03.2024 , μετά το υπ' αριθ. 17506/14.9.2023 αίτημα του αναδόχου και την με αριθ. ΠΕΑ 3463/14.9.2023 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

9. Το από 12/3/2024 αίτημα της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΕ» με το οποίο αιτείται την παράταση της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

10. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. του Δήμου ΠΕΑ734/19-02-2026 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου περί θετικής γνωμοδότησης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του κυρίως υποέργου, δηλαδή **20 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης του κυρίως υποέργου**, του έργου «Δράσεις ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου».

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Την παράταση της υπ' αριθμ. 20073/16-09-2022 με ΑΔΑΜ 22SYMV011267606 σύμβασης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» μεταξύ της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΕ» και του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του κυρίως υποέργου. Ορίζεται δε, ως χρόνος περαίωσης της σύμβασης, που οριοθετείται με την παράδοση του 3<sup>ου</sup> παραδοτέου, **20 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης του κυρίως υποέργου**, της πράξης «Δράσεις ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου».

**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΒΑ**