



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Λαγκαδάς 19-03-2026
Αρ. Πρωτ.: 7662**

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρονική Παράταση της υπ' αρ.23038/12-08-2025 (ΑΔΑΜ):25SYMV017390456 σύμβασης για την «Κατεπειγουσα παροχή υπηρεσίας έκτακτων εργασιών κοπής ή κλαδέματος επικίνδυνων Δένδρων του Δήμου Λαγκαδά, για την διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας της κακοκαιρίας με την ονομασία "BORA"»

Στον Λαγκαδά σήμερα την 19^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2026 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1) **Ο Δήμος Λαγκαδά** νομίμως εκπροσωπούμενος από την **κ. ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, Δήμαρχο Λαγκαδά**, με έδρα **Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς**, με **ΑΦΜ: 998246659**, **Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E80709.0001** (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2) Η εταιρία **«ΣΑΠΑΤΑΚΙΔΗΣ -ΜΕΛΙΟΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Ε. - Α.Φ.Μ.: 802467200 - Δ.Ο.Υ.: ΛΑΓΚΑΔΑ - Δ/νση: 21 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 - Τ.Κ. 57200 - ΤΗΛ.23940-52451»** με νόμιμο εκπρόσωπο τον **κ. Μέλιο Βασίλειο**, (στο εξής ο «Ανάδοχος»), συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά όλα τα παρακάτω

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,
5. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 4968 (ΦΕΚ 334/Β'/02.02.2026) Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 76928/09.07.2021 (Β' 3075) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικράτειας»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως και σήμερα
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,
8. Τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ

- 2385/2023 τεύχος Β') και της με αριθ. Πρωτ. Οικ. 78366 ΕΞ 2023/19-05-2023 & 82240 ΕΞ 2024/11.06.2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οποιασδήποτε της νεότερης εγκυκλίου περί υποχρέωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τον ανάδοχο
9. Την υπ' αρ. 23038/12-08-2025 (ΑΔΑΜ):25SYMV017390456 αρχική σύμβαση
 10. Το υπ.αρ. 3157/04-02-2026 αίτημα χρονικής παράτασης του αναδόχου
 11. Την υπ' αριθμ. 5363/27-02-2026 Εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου σχετική με την χρονική παράταση της σύμβασης
 12. Την υπ' αρ. 24/10-03-2026 (ΑΔΑ: ΡΩΜΜΩΛΛ-ΦΚΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λαγκαδά σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την χρονική παράταση της υπ' αρ. 23038/12-08-2025 (ΑΔΑΜ):25SYMV017390456 αρχικής σύμβασης, ποσού 154.380,00 € με την ανάδοχο εταιρεία «ΣΑΠΑΤΑΚΙΔΗΣ -ΜΕΛΙΟΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Ε.»
 13. Την υπ' αριθμό 6969/13-03-2026 πρόσκληση υπογραφής χρονικής παράτασης της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την χρονική επέκταση της υπ' αρ. 23038/12-08-2025 (ΑΔΑΜ):25SYMV017390456) σύμβασης «Παροχή υπηρεσίας έκτακτων εργασιών κοπής ή κλαδέματος επικίνδυνων δένδρων του Δήμου Λαγκαδά, για τη διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας της κακοκαιρίας με την ονομασία "BORA", ποσού 154.380,00 € με Φ.Π.Α. 24%», μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας ΣΑΠΑΤΑΚΙΔΗΣ-ΜΕΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Ε, **για διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από 12-02-2026 έως 12/04/2026**, κατά την οποία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στη Δημοτική Ενότητα του Λαχανά, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω σύμβαση, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες επηρέασαν τη δυνατότητα ασφαλούς και απρόσκοπτης εκτέλεσης των εκτάκτων εργασιών κοπής και κλαδέματος των δένδρων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 23038/12-08-2025 (ΑΔΑΜ):25SYMV017390456 αρχικής σύμβασης και η παρούσα θα αποτελεί εφεξής αναπόσπαστο μέρος της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) αντίγραφα εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει ένα (1) και ένα (1) ο Προμηθευτής, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για τον Δήμο Λαγκαδά
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Για την Εταιρεία
ΣΑΠΑΤΑΚΙΔΗΣ -ΜΕΛΙΟΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Ε.**

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

ΜΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ