

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μύκονος, 27/03/2026  
Αριθ. Πρωτ.: 5430



**ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΛΤΜ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ**

**ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια ειδών μαναβικής**

έως την εξάντληση του υπολειπόμενου ποσού των 16.259,65€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στη Μύκονο σήμερα 27 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2026 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1.Ο Δήμος Μυκόνου, που εδρεύει στην Ακτή Καμπάνη, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.090235079 και κωδικό ηλεκτρονικής κ.Χρήστο Βερώνη, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Μυκόνου, καλούμενος εφεξής και χάριν συντομίας <<Αναθέτουσα Αρχή>>

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΟΥΒΟΥΛΑΚΙΣ SA», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής Τ.Κ.12134, ΑΦΜ: 093314039, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ευστάθιο Ζουμπουλάκη (ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ.αριθ.19929/27-09-2024 συμφωνητικό με ΑΔΑΜ:24SYMV015508857/30-09-2024.
2. Το άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 4412/2016 περί του χρόνου παράδοσης υλικών, σύμφωνα με το οποίο, η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί ύστερα από πρωτοβουλία της Αναθέτουσας αρχής και με την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και προ της λήξης του συμβατικού χρόνου αυτής.
3. Το πρακτικό παράτασης της χρονικής διάρκειας του υπ' αριθ. 19929/27-09-2024 συμφωνητικού προμήθειας για την Ομάδα Γ «Προμήθεια Ειδών Μαναβικής» στο πλαίσιο του υπ' αριθ. 21851/22-12-2023 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ανω των ορίων) με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ» και προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών του προσώπων έως την εξάντληση του υπολειπόμενου ποσού των 16.259,65€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
4. Την υπ.αριθ.5063/23-03-2026 επιστολή συναίνεσης του αναδόχου.

5. Την υπ.αριθ.49/2026 απόφαση ΔΣ Δήμου Μυκόνου περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού.

**(Άρθρο 3)**

**Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης**

Σύμφωνα με την υπ.αριθ.49/2026 απόφαση ΔΣ Δήμου Μυκόνου, παρατείνεται ο χρόνος της αρχικής σύμβασης έως την ανάδειξη νέου μειοδότη του επικείμενου διαγωνισμού ή έως της εξαντλήσεως των ποσοτήτων για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό συμβατικό χρόνο ο οποίος είχε οριστεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού υπ' αριθμ. 19929/27-09-2024 συμφωνητικού προμήθειας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ