



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1^η Τροποποίηση (Επέκταση) Σύμβασης

Έργο: «Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας»

Επιπλέον συμβατικό ποσό: 136.968,28 € προ ΦΠΑ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **Κύριος του έργου:** Δήμος Καλαμάτας
2. **Πηγή χρηματοδότησης:** α) **Αρχική:** Πρόγραμμα «Φιλόδημος II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (600.000 €) και Δημοτικοί Πόροι (700.000 €), β) **για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:** 169.840,67 € Πολυετής δαπάνη (για το έτος 2024: 50.000 € από Δημοτικούς Πόρους και για το έτος 2025: 119.840,67€ από Δημοτικούς Πόρους)
3. **Αποφάσεις ψήφισης πίστωσης:** 68031/15.07.2022 , 6492/18.01.2023, 39934/23.02.2023, 39931/23.02.2023, 36520/04.04.2023
4. **Αριθμός Μελέτης:** 95/2019
5. **Προϋπολογισμός Μελέτης:** 1.300.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)
6. **Απόφαση Κατάρτισης Όρων και Σύνταξη Διακήρυξης Δημοπρασίας:** 442/2022 Ο.Ε.
7. **Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση):** 14.09.2022
8. **Έγκριση 1^{ου} Πρακτικού Δημοπρασίας Διαγωνισμού:** 661/2022 Α.Ο. Ε.
9. **Ανάδοχος:** VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕ
10. **Έκπτωση εργολαβίας:** 19,45%
11. **Στοιχεία Αρχικής Σύμβασης:** α) ποσό: 1.047.635,45 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, β) αρ. πρωτ.: 103984/03.10.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013519012 2023-10-03)
12. **Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης:** Αρχική: 365 Η.Η. (έως 01.10.2024), έως 07.03.2025 σύμφωνα με την υπ' αρ. 268/24 Α.Δ.Ε.
13. **Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ:** 532/17.10.2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας
14. **Επιβλέποντες Μηχανικοί:** Άννα Κυριακού - Πολιτικός Μηχανικός, Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Β. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

15. **Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης:** 70687/04.10.2024 με ΑΔΑΜ: 24REQ015546266 2024-10-07
16. **Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής:** υπ' αρ. 532/17.10.2024 για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

17. Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας της 532/2024 ΑΔΕ: υπ' αρ. πρωτ. 77293/18.10.2024 (με ΑΔΑ: ΨΩΧΧΟΡ1Φ-7ΤΤ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας Αθανασίου Π. Βασιλόπουλου και της Αρτέμιδος Σκαροπούλου του Γεωργίου και της Φραγκούλας που ενεργεί ως εκπρόσωπος της εταιρείας «VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», κάτοικος Παπάγου Αττικής, με ΑΔΤ. Χ 667040/14-04-2004, Στοιχεία εταιρείας: (οδός: Παπανικολή 122 & Γλαύκης, ΤΚ 15232, τηλ.: 2106836833, e-mail: secretary@vasartis.com, με Α.Φ.Μ. (Εταιρείας): 998186671 της Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

Στην Καλαμάτα σήμερα 18.11.2024, ημέρα Δευτέρα, ο πρώτος με την ιδιότητα του Δημάρχου, έχοντας υπ' όψη την υπ' αρ. 532/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ψ9ΤΓΩΕΕ-73Ψ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015669864 2024-10-29, με την οποία εγκρίθηκαν το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ήσσονος αξίας) του έργου «Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας», ποσού 169.840,67 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αναθέτει στην δεύτερη των συμβαλλομένων την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Για την υπογραφή της παρούσας κατατέθηκε από την ανάδοχο η υπ' αρ. e-213125/06.11.2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), ύψους 6.850 €, η οποία αντιστοιχεί στο 5% της αξίας της συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και η οποία ελέγχθηκε για την εγκυρότητά της (Α/Α: V/200197/18.11.2024).

Επίσης κατατέθηκαν φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου τα οποία και ελέγχθηκαν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης και η προθεσμία εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ταυτίζεται με την προθεσμία εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης.

Ανάλυση Κόστους 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος αξίας)

Εργασίες Προϋπολογισμού		88.587,20
Γ.Ε. & Ο.Ε. (%)	18%	15.945,70
Σύνολο		104.532,90
Απρόβλεπτα (%)	15%	15.679,94
Σύνολο		120.212,84
Αναθεώρηση		16.755,44
Απολογιστικά ΑΕΚΚ		0,00
Σύνολο		136.968,28
ΦΠΑ (%)	24%	32.872,39
Γενικό Σύνολο		169.840,67

24SYMV015808538 2024-11-20

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας σύμβασης από τον ανάδοχο, μέρος ή το σύνολο της εγγυητικής επιστολής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Καλαμάτας.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων (ανάδοχος) δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα δέχεται ανεπιφύλακτα.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα, τα δε υπόλοιπα περιελήφθησαν στο φάκελο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ