



25SYMV016896970 2025-05-27

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Κτιριακών Έργων, Κοινοχρήστων Χώρων
& Οδοποιίας

Ταχ. Διεύθυνση: Οδ. Κοντολέοντος, Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες: Καλαβρός Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2285026450, 26961 (εσωτ. 33)
Ηλ. ταχυδρ.: gkalavros@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr

Νάξος, 23/05/2025
Αριθ. Απόφ.: 447

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥ», αναδόχου
«ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.»**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Το άρθρο 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114)
2. Τα άρθρα 58 και 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87)
3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) και ιδιαιτέρως τα άρθρα 132 **[ΒΙΒΛΙΟ Ι]** και 156
4. Τη με α.π. 2042/31-01-25 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016236884 2025-01-31) σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος
5. Τον από 22/05/2025 θεωρημένο 1^ο ΑΠΕ του εν θέματι έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

και επειδή:

- I. Ο 1ος Α.Π.Ε όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 73.651,55€, εκ των οποίων 59.394,40€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ, για απρόβλεπτα, 2,00€ και 14.255,14€ για Φ.Π.Α. Συντάχθηκε δε για να συμπεριλάβει τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα (1η και Τελική Επιμέτρηση), προκειμένου να επιτευχθεί η έντεχνη και άρτια ολοκλήρωσή του.
- II. Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η χρήση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, καθώς δε γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και συνεπώς δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.
- III. Ο 1ος Α.Π.Ε - Τακτοποιητικός, όπως προτείνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
- IV. Η Προϊσταμένη Αρχή συμφωνεί με την αναγκαιότητα και τον τρόπο σύνταξης του 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥ»,

αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «**ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.**»

- Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ελέγχθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση) συνολικής δαπάνης 73.651,55€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), εκ των οποίων 59.394,40€ για εργασίες και Γ.Ε & Ο.Ε., 2,00€ για απρόβλεπτα, και 14.255,14€ για Φ.Π.Α. 24%

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με μέριμνα της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. ΦΔΣ/ΒΙ2402/С6