



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Κάρυστος 27/1/2026
Αριθ. πρωτ. : 1380

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2026

Θέμα: Τροποποίηση σύμβασης «Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ για τον εξοπλισμό των Σχολικών Μονάδων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α') "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις" που αφορά τροποποιήσεις του Ν.4412/2016.
3. Τα άρθρο 86, του Ν.3463/2006, καθώς και το άρθρο 95, του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
4. Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 209, παρ. 9 όπως διαμορφώθηκε με την παράγ. 1 περ. (38) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
5. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
6. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
7. Την με αριθμό 838/18-12-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΡΙ72ΩΕΦ-ΥΜΦ, ΚΑ.: 70-7135.02 και ΑΔΑΜ: 25REQ018221958
8. Την με αριθμό 794/2025 Απόφαση Δημάρχου περί απ ευθείας ανάθεσης της σύμβασης με ΑΔΑ: Ρ2ΨΜΩΕΦ-ΤΥΥ και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018269896
9. Την με ΑΔΑΜ: (26SYMV018270361 2025-12-24) σύμβαση ποσού 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διάρκειας έως 3/1/2026
10. Το με αριθμό πρωτ. 192/5-1-2026 αίτημα τροποποίησης της σύμβασης ως προς την καταληκτική ημερομηνία (παράταση μέχρι 31/3/2026), ώστε να υπάρξει εύλογος χρόνος για την παράδοση των υλικών.
11. Την με αριθμό Πρωτ. 1379/27-01-2026 εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων προμηθειών περί τροποποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται το αίτημα τροποποίησης/παράτασης της σύμβασης.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 του αρ.132 παρ. 1 περ. ε' όπου οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης «ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4», ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου: «4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της ως άνω σύμβασης έως 31/3/2026 με αναδρομική ισχύ από αρχές Ιανουαρίου 2026.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ